

ANEKS nr 1.2017

zawarty w dniu 30 października 2017 r. w Rudnikach pomiędzy Gminą Rudniki z siedzibą w 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, NIP: 5761495213, Regon: 151398586, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Andrzeja Pyziaka – Wójta Gminy Rudniki
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Beaty Wolf-Morawiak**,
zwaną w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM”,

a **Alojzym Bardorz** prowadzącym Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BARDORZ Alojzy Bardorz z siedzibą Kościeliska 56, 46-324 Kościeliska NIP: 576 101 51 99

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”:

§ 1

W umowie nr 242.5.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku magazynowego na lokale socjalne w Dalachowie” na podstawie obmiaru powykonawczego rzeczywiście wykonanych i odebranych robót § 6 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:
 - 1) netto **250 905,01 PLN**, (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć złotych 01/100)
 - 2) obowiązująca stawka podatku VAT- 8% tj. 20 072,40 PLN
 - 3) brutto **270 977,41 PLN**, (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 41/100).

§ 2

W związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia określonego w § 1 Wykonawca zwiększa Zabezpieczenie Należytego Wykonania umowy do kwoty 13 548,87zł.


§ 3

W pozostałym zakresie umowa nie ulega zmianie.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym : dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:


Andrzej Pyziak
Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 RUDNIKI
woj. opolskie


RADCA PRAWNY

mgr Wiesława Borowiec

kontrasygnata
Skarbnik Gminy

mgr inż. Beata Wolf-Morawiak

WYKONAWCA:

Zakład Usługowo-Handlowy
BARDORZ

46-324 Kościeliska 56, tel. 504/359 99 06
NIP 576-101-51-99, Regon 150319360