

## A N E K S NR 1 D O U M O W Y NR Or. 272.1.2018 z dnia 22.03.2018 r.

zawarty w dniu 20 września 2018 r. w Rudnikach pomiędzy Gminą Rudniki z siedzibą w 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, NIP: 5761495213, Regon: 151398586, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

**Andrzeja Pyziaka** – Wójta Gminy Rudniki  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Beaty Wolf-Morawiak**,  
zwaną w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM”,

a Panem **Eugeniuszem Bator** zamieszkałym 42-160 Krzepice, ul. Broniewskiego 6 PESEL 49021413752; Panem **Krzysztofem Bator** zamieszkałym 42 -160 Krzepice, ul. Broniewskiego 6, PESEL 87101505737; Panem **Jackiem Bator** zamieszkałym 42-160 Krzepice, ul. Broniewskiego 6 PESEL 79033010153, prowadzącymi wspólnie spółkę cywilną pod nazwą Firma Remontowo-Budowlana „BATOREX „ Spółka Cywilna , 42-160 Krzepice, ul. Broniewskiego 6, NIP: 574-205-86-93 zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,

którą reprezentuje **Krzysztof Bator** zgodnie z pełnomocnictwami z dnia 02.03.2018 r.

### § 1

W umowie Nr Or.272.1.2018 z dnia 22.03.2018 r. dotyczącej „Przebudowy i termomodernizacji przedszkola w Rudnikach”, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego.

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.01-16-0013/17-00 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Stosownie do treści § 12 umowy, w związku z koniecznością wykonania następujących robót dodatkowych:
  - a) Robót z zakresu branży budowlanej,
  - b) Robót z zakresu branży sanitarnej.

Wynikających z protokołów konieczności i kosztorysów robót.

Zmienia się brzmienie § 11 ust. 2 i ust. 3, które otrzymują brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 2 niniejszej umowy strony ustalają na łączną kwotę w wysokości:

- brutto 1 836 492,98 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 98/100),

w tym:

- netto: 1 493 083,72 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt trzy złote 72/100),
- podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę 349 136,05 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 05/100).

1. Wynagrodzenie określone w ust. 2 stanowi sumę wynagrodzeń odpowiednio:

- 1) za wykonanie do 30% wartości przedmiotu umowy w wysokości 550 947,89 zł brutto,

- 2) za wykonanie do 60% wartości przedmiotu umowy w wysokości 1 101 895,78 zł brutto,
- 3) za wykonanie pozostałej części przedmiotu umowy w wysokości 1 836 492,98 zł brutto”.

§ 2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia umowy i stanowi integralną część umowy.

§ 4

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. Dla Wykonawcy.

**Wykonawca:**

Krzysztof Bator  
współwłaściciel

Firma Remontowo-Budowlana  
"BATOREX" S.C.  
ul. Broniewskiego 6, 42-160 Krzepice  
NIP 574-205-86-93  
tel./fax (34) 317 56 37

**Zamawiający:**

WOJT  
Anurta Pyziak  
Skarbnik Gminy  
mgr inż. Beata Wolf-Morawiak  
**Gmina Rudniki**  
ul. Wojska Polskiego 12A  
46-325 RUDNIKI  
woj. opolskie

RADCA PRAWNY

mgr Wiesława Borowiec